

45 días de Restauración

El programa de 45 días de Restauración se enmarca en el Plan de Restauración Ecológica. En estos 45 se van a trabajar en la Cuenca del Santa Lucía y en la Zona Costera del Departamento de Canelones, siendo que para el 2024 se ampliará el plan al resto del departamento. Es un programa intenso, resultado de un proceso que comenzó hace meses y que continuará hasta finalizar el período de gobierno.

Calendario actividades de los 45 días de restauración

A continuación se presentan las acciones de restauración dentro del Plan de Restauración Ecológica para el último trimestre del 2023 para la Cuenca del Santa Lucía y la Zona Costera del Departamento de Canelones. Las mismas consisten en implementación de acciones concretas de restauración, recorridas para monitoreo y elaboración de línea de base respecto al estado de conservación de los sitios y talleres de intercambio, participación y diseño de las medidas a implementar en los sitios seleccionados con sociedad civil, productores, entes de gobierno, entre otros.

OCTUBRE						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
						Recorrida Predios
2/10/23	3/10/23	4/10/23	5/10/23	6/10/23	7/10/23	
San Ramón (2)		Aguas Corrientes (2)	45 Días de restauración ecológica		PATRIMONIO Restauración Salinas	Talleres participativos
9/10/23	10/10/23	11/10/23	12/10/23	13/10/23	14/10/23	
Tala (2)	Canelones (2)		Restauración Canelones		Restauración Ciudad de la Costa	Restauración Área Rural
16/10/23	17/10/23	18/10/23	19/10/23	20/10/23	21/10/23	
FERIADO	San Bautista (3)		Restauración San Ramón		Resturación Jaureguiberry	Restauración Zona Costera
23/10/23	24/10/23	25/10/23	26/10/23	27/10/23	28/10/23	
Restauración Tala	San Ramón (3)		Restauración Aguas Corrientes		Resturación Picada Alaniz	
NOVIEMBRE						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
30/10/23	31/10/23	1/11/23	2/11/23	3/11/23	4/11/23	
	Aguas Corrientes (3)		FERIADO		Restauración Rincón	Recorrida Predios
6/11/23	7/11/23	8/11/23	9/11/23	10/11/23	11/11/23	
	Tala (3)				Resturación San Luis	Talleres participativos
13/11/23	14/11/23	15/11/23	16/11/23	17/11/23	18/11/23	
INIA Municipios					Resturación Costa Azul	Restauración Área Rural
20/11/23	21/11/23	22/11/23	23/11/23	24/11/23	25/11/23	
					Resturación Cuchilla Alta	Restauración Zona Costera
27/11/23	28/11/23	29/11/23	30/11/23	1/12/23	1/12/23	
					Resturación Guazuvirá	

Resultados esperados

Se detallan a continuación los resultados esperados al finalizar los 45 días de Restauración de este segundo semestre del 2023.

Descripción	Indicador	45 días 2023	2025
Realizar talleres, monitoreos y acciones concretas de restauración en los Municipios del Departamento	Cantidad de Municipios	13 CRSL, 6 Costera (19 total)	30
Monitorear de forma participativa los sitios de las zonas priorizadas	Porcentaje de sitios muestreados	100 % (32 sitios: 21 CRSL, 11 Costa)	100 % (32 + 60)
Implementación de acciones en predios privados de la CRSL interesados (vía formulario en talleres de evaluación)	Cantidad de productores/as rurales	15	50
Visitas, recorridas y planes de manejo	% de productores	100 %	100 %
Articulación con ADR para entrega de bombas solares a productores	Cantidad de bombas entregadas	50 CRSL	50 otras cuencas
Plantado de 60.000 ejemplares de especies nativas (10% leñosas)	Porcentaje de plantación	20 %	100 %
Reproducción de psamófilas en vivero Atlántida	Cantidad de ejemplares	3.000	50.000
Implementación de planes piloto de control de EEI	Cantidad de sitios	6	30
Colocación de cercas captoras	Distancia (km)	1 km	5 km
Delimitación de zonas de conservación	Cantidad de sitios	30	100
Instalación de pasarelas nuevas	Cantidad de pasarelas	5	20
Reparación y mantenimiento de pasarelas de acceso existentes	Porcentaje de pasarelas en condiciones óptimas	100 %	100 %
Instalación de cartelería	Cantidad de carteles instalados	12	60
Educación Ambiental en Escuelas	Escuelas involucradas	89	220
Evaluación participativa y acciones de restauración	Cantidad de personas involucradas	400	2000
Educación ambiental, difusión y comunicación	Cantidad de personas involucradas	45.000	150.000