

BOLETÍN DE OBRAS MAYO 2020

➔ INICIO DE OBRA

Pavimentación en Auxiliar de Ruta 101

En el mes de mayo inició la obra de pavimentación en Auxiliar de Ruta N° 101, en Ciudad General Líber Seregni, Municipio de Nicolich.

La obra tiene una extensión de 575 m. Se están realizando tareas de excavación y recargo.



RETORNO DE ACTIVIDADES EN OBRAS VIALES



La Intendencia de Canelones está regresando a sus actividades en forma escalonada, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.

En el caso particular de la Dirección General de Obras, una vez culminada la licencia especial para trabajadores de la construcción, las empresas que ejecutan los grandes proyectos del departamento retomaron paulatinamente sus actividades, cumpliendo con las medidas de higiene y cuidado establecidas por el gobierno nacional y departamental.

Desde el 11 de mayo, personal de la DGO comenzó a retomar los trabajos de caminería rural. También se están integrando gradualmente las obras en las zonas urbanas, atendiendo en primera instancia las calles más exigidas. El retorno de estas actividades se realizó respetando el Protocolo de Actuación de Personal Operativo en contexto de COVID-19, en el que se establecen disposiciones de distancia entre las personas y acciones para la protección de la salud individual y colectiva.

En este número del boletín, presentamos el avance de las obras en ejecución en este contexto inusual e informamos cuáles serán las próximas obras que comenzarán a realizarse en el departamento.

➔ RECOMENDACIONES COVID-19

CORONAVIRUS | INFORMACIÓN
COVID-19 | PREVENCIÓN
RECOMENDACIONES

En el siguiente [link](#) podrán consultar toda la información, medidas de prevención y recomendaciones del Gobierno de Canelones vinculadas al COVID-19:

<http://www.imcanelones.gub.uy/es/content/covid-19>

➔ OBRAS EN CIUDAD DE LA COSTA Y COSTA DE ORO

Canal Artigas en San José de Carrasco

En el marco del Proyecto Integral de Saneamiento, Drenaje Pluvial y Vialidad continúan las obras en el canal Artigas de San José de Carrasco. Durante la primera semana de mayo, el tramo de la obra comprendido entre la Rambla Costanera y la calle Santa Bernardita quedó terminado, con los taludes del canal revestidos en hormigón. Estas obras mejorarán las condiciones de drenaje del caudal de agua que llega al canal.



Pavimentación de Av. Becú en Lagomar Norte

Los trabajos se están realizando en la Av. Becú entre Ruta Interbalnearia y Calle 23, y de esta esquina hasta Luis Batlle Berres. Durante estas semanas se están construyendo las bases en tosca para posteriormente realizar el tendido de asfalto.



Obra en Parque del Plata Norte

En Costa de Oro avanza la obra hidráulica en Parque del Plata Norte. La obra abarca la construcción de una estructura de control de pluviales, reconstrucción de cunetas de la zona de obra y entradas particulares, cruces de alcantarillas y acondicionamiento vial. Durante abril y mayo se han construido 415 m de cuneta tipo canal y 18 entradas a los domicilios.



➔ AVANCE DE OBRAS

Consolidación de la periferia urbana de la ciudad de Canelones

Continúa la ejecución de la obra de infraestructura vial e hidráulica en distintos barrios de la ciudad de Canelones.

Los trabajos se desarrollan en varios frentes de obra:

- Carpeta asfáltica en doble avenida Bulevar 17 Metros, en Colón y calle Hermenegildo López.
- Cordón cuneta en calle Colón y en Hermenegildo López.
- Excavación y recargo en Spikerman 2, en Zorrilla de San Martín y en Wilson Ferreira Aldunate.
- Cruce de tuberías por calles Fuster y Ruta 11.
- Cruces de pluviales por calle Fuster.



Consolidación en barrio Porvenir de La Paz

Luego del reinicio de actividades avanza la obra en barrio Porvenir. Se está trabajando por la calle Emilio Andreon en toda su extensión con la realización de la base granular, los cordones de hormigón y tres bocas de tormenta.

En calle Teresa Muñoz terminaron de ejecutarse los colectores pluviales y se están construyendo dos bocas de tormenta.

Se están realizando tareas de recargo en calles del lado norte. En este sector, un 95% de la obra se encuentra finalizada en lo referente a cunetas y entradas domiciliarias.

La colocación del colector de saneamiento registra un avance de 70%, por lo que restan trabajos de colocación y conexión por las calles Rosa Giffuni y Aldabalde.



➔ AVANCE DE OBRAS

Pavimentación de Av. Roosevelt en Pando

En el Municipio de Pando, se retomaron las obras de acondicionamiento vial de la Av. Roosevelt entre las calles Canelones y Correch.

Se está trabajando en la rehabilitación de pavimentos, realizando bacheos en distintos puntos.

La obra tiene una longitud de 900 m y abarca: pavimentación, veredas, rampas, cordón cuneta, señalización vial y readecuación de cantero central.



Consolidación barrial de Pando



Actualmente los trabajos se desarrollan en el barrio Citrama. Las obras que se están realizando son: entradas domiciliarias, limpieza de cunetas, fondos de cuneta en hormigón y revestimiento de pasto. Estas acciones se enmarcan dentro del Plan de Consolidación de barrios de Pando, incluye a los barrios: Centenario, Los Plátanos, Matorral, Citrama, El Parque y Camino Ancap.

Dovelas en San Ramón

En San Ramón culminó la colocación de dovelas sobre las calles Baltasar Brum y Ceibal.

La obra se realizó para sustituir la alcantarilla existente que estaba muy deteriorada. Consiste en cuatro módulos de hormigón armado con capacidad de circulación de carga hasta 50 toneladas.

Dado que presenta dimensiones mayores que la anterior, permite mejorar el comportamiento hidráulico del cruce.

